TURKIYE CUMHURIYETI
SURDURULEBILIR SEHIRLER PROJESI Il EK FINANSMAN
SAHA KONTROLLUGU HiZMETi DANISMANLIGI

iS TANIMI

Yamach Belediyesi Giines Enerji Santrali (GES) Projesi insaat Kontrolliigii Servisleri
Danigmanlik Hizmeti

1 Girig ve Arka Plan

Dinya nlfusunun artmasi ve sanayinin biylmesiyle birlikte enerjiye olan talep de her gegen giin
artmaktadir. Tirkiye artan bu enerji talebini karsilamak icin fosil yakit ithal eden Ulkelerden biridir.
Enerji talebinin siirekli artmasi, fosil yakit ithalatinin artmasina ve Tirkiye'nin cari aciginin artmasina
yol acmaktadir. Ayrica fosil yakitlardan eneriji tretiminin artmasi, ¢cevreye verilen zararin artmasina
neden olmaktadir.

Artan enerji talebinin karsilanmasi, ithalat harcamalarinin azaltilmasi, Ulkenin enerji Gretiminde
gelecege hazirlanmasi ve enerji kaynaklarinin potansiyelinden faydalanilmasi amaciyla Tirk hikimeti
tarafindan kimi dizenlemeler yapiimistir. Yenilenebilir enerji Uretimini kolaylastirmak igin yasal
dayanagin ve mali destek programlarinin gelistiriimesi yapilan kimi didzenlemeler arasinda yer
almaktadir. Ayrica uluslararasi anlagmalara katilim yoluyla temiz enerji Uretimi ve tiiketimine yonelik
hedeflerin belirlenmistir.

Yerel yonetimler, Tirkiye'nin ekonomik ve ekolojik surdirilebilirlik hedeflerine ulasmasinda
azimsanamaz bir rol oynamaktadir. Tiirkiye istatistik Kurumu'nun 2021 yili verilerine gére niifusun
ylzde 93,2'sinin il ve ilce merkezlerinde yasadigi bilinmektedir. Nifusun yogun oldugu bolgelerde
ekonomik hareketlilik, kalkinma diizeyinin artmasina neden olarak ulasim, su ve gida gilivenligi, atik
yonetimi, eneriji, cevre, iklim degisikligiyle miicadele gibi cesitli alanlarda yeni ihtiyacglara yol agmistir.
Bu nedenle belediyeler sehirlerin yonetiminde hayati bir rol oynamaktadir.

Belediyeler zaman zaman bu konularda proje gelistirmekte, projeler icin yeterli finansmani bulmakta
ve projeleri hayata gecirmekte zorluk yasamaktadir. ILBANK bir finans kurulusu olarak, su ve atik su
hizmetlerinin iyilestiriimesi, uygun maliyetli ve erisilebilir toplu tasima, sdrdirilebilir, givenli ve
cevreci kati atik yonetimi, sera gazinin azaltiimasi, belediyelere yapilan yatirimlarla afetlere ve iklim
etkilerine karsi dayanikliik olusturmak, belediyelerde cevreyi iyilestirmek ve kirliligi azaltmak,
surdurulebilir kalkinma yatirimlariicin belediye diizeyinde kurumsal kapasiteyi gelistirmek ve verimliligi
artirmak amaciyla sirdirilebilirlik hedefleri dogrultusunda bir¢ok projeye finansal ve teknik destek
saglamaktadir.

ILBANK, projeyle biitce kaynaklari yeterli olmayan, teknik ve uygulama kabiliyeti sinirli olan belediye
ve il 6zel idarelerine, gelistiriimekte olan projelerle destek saglayarak hava kirliliginin, cevresel etkinin
ve sera gazl emisyonlarinin azaltilmasina, nitelikli istihdamin desteklenmesine, modern, saglikli ve
kendi kendine yeten enerji lretiminin tesvik edilmesine, ekonomik etkilerin ve yatirimlarin
artirilmasina yardimci olmayi amaglamaktadir.



Belediyelerin enerji ihtiyaglarini strdirilebilir bir sekilde karsilayabilmeleri amaciyla yenilenebilir
enerji projelerinin planlanmasi ve uygulanmasi konusunda bilgi ve deneyim kazanmalarini
kolaylastirmak amaciyla belediyelere GES projeleri i¢in alt krediler saglanmaktadir. Yenilenebilir eneriji
tesislerinin uygulanmasiyla, idari binalar, toplumsal spor ve kiiltir merkezleri, su temini ve su aritma
tesisleri ve kamu aydinlatmasi dahil olmak lizere kamu tesisleri, sebeke elektrigine olan bagimliliklarini
telafi edebilecektir. Lisanssiz yenilenebilir enerji dizenlemeleri, belediyelerin elektrik maliyetlerini
onemli 6lglide azaltmasina olanak taniyacak ve sera gazi emisyonlarinda azalmanin yani sira uyum ve
afetlere karsi dayanikliigin artmasini saglayacaktir.

SSP 1l EF kapsaminda kurulacak glines enerjisi projeleri ilin stirdirilebilir enerji Uretimine katki
saglayacaktir. Ayrica bu program temiz enerji konusunda farkindalik yaratacak ve belediye ¢alisanlarina
ve Ozel sektor katilmcilarina glines enerjisi santrallerinin tasarimi ve uygulamasi konusunda deneyim
kazandiracaktir.

1.1 Projenin Tanimi

SSP 1I-EF kapsamindaki enerji projeleri, sirdirilebilir kentsel gelisim ve sermaye yatirimi icin ihtiyag
duyulan teknik ve mali yardima bir yanittir. Bu istisnai talep, toplu tasima, su ve sanitasyon, kati atik
yonetimi, enerji, cevre, afet ve iklim direnci ile sosyal altyapinin iyilestirilmesine yonelik yatirimlarin
belirlenmesini igermektedir.

EF, yenilenebilir enerji projelerinin planlanmasi ve uygulanmasi konusunda bilgi ve deneyim
kazanmalarini kolaylastirmak icin ILBANK'In belediyelere GES projelerini finanse etme konusunda
destek vermesine olanak tanir. Programin etkisini ve kalkinmanin etkinligini artirmayi hedefleyen
surdardilebilir sehirler yaklasiminin hem sektérel hem de mekansal olarak yayginlastiriimasi konusunda
ILBANK'a, Tiirkiye Cumhuriyeti Hiikkiimeti'ne ve Diinya Bankasi'na imkan tanimaktadir.

SSP 1l EF Ozellikle sehrin afetlere karsi dayanikhhgl ve iklim degisikliginin etkilerinin azaltilmasi ve
risklerine iliskin proje yaklasimlarini gelistirmeyi amaglamaktadir. AF, iklim degisikligi risklerine karsi
giderek daha duyarh hale gelen sehirlerde iklim degisikligine uyum 6nlemlerinin hafifletiimesine ve
glclendirilmesine yatirim yapma aragclarini saglamaktadir.

EF asagida detayli aciklandigi gibi Belediye Yatirimlari (Bilesen A) ve Proje Yonetimi (Bilesen B) olmak
Gzere iki bileseni desteklemektedir:

Bilesen A - Belediye Yatirimlari (496 milyon Avro): Bu bilesenin 6lcegi, kaliteli, stirdlrilebilir ve dayanikli
toplu tasima, su ve atik su, kati atik yonetimi, afet risk yonetimi, enerji verimliligi ve yenilenebilir
enerjiye erisimi iyilestirmek ve kentsel cevreyi, belediye yanginla micadele hizmetlerini ve sosyal
altyapiyiiyilestirmek icin talebe dayali belediye altyapi yatirimlari ve hizmet yatirimlarini finanse etmek
lizere genisletilmistir.

Bilesen B - Proje Yonetimi (4 milyon Avro): Bu bilesen, program/proje ydnetimi, raporlama, izleme ve
degerlendirme (I&D), denetim ve proje iletisimleriyle ilgili mal alimi, danismanlik hizmetlerini finanse
etmektedir.

1.2 Kurumsal Roller:

Diinya Bankasi, finansér olarak, Kredi Anlasmasi'nda belirtildigi Gizere ILBANK'a diizenli kontrolérliik ve
uygulama destegi saglayacaktir.

ILBANK bir finans kurulusu olarak, belediyelere yapilan yatirimlar yoluyla belediyelerde gevrenin
iyilestirilmesi ve kirliligin azaltilmasi, sdrdirilebilir kalkinma yatirimlari igin belediye diizeyinde



kurumsal kapasitenin gelistirilmesi ve verimliligin arttirilmasi, su ve atik su hizmetlerinin iyilestirilmesi,
uygun maliyetli ve erisilebilir toplu tasima, stirdirilebilir, glivenli ve cevreci kati atik yonetimi, sera gazi
emisyonlarinin azaltiimasi, afetlere ve iklim etkilerine karsi dayanikliik olusturulmasi gibi
surdirdilebilirlik hedefleri dogrultusunda birgok projeye finansal ve teknik destek saglamaktadir.

ILBANK, proje faaliyetlerinin uygulanmasinin izlenmesinden, bu faaliyetlerin yiritiilmesinin
gbzetiminden ve istenilen sonuglara ulasilmasinin saglanmasindan sorumludur.

ILBANK, projenin Diinya Bankasi'nin gevresel ve sosyal standartlarina ve satin alma diizenlemelerine
uygun olmasini saglamaktadir. ILBANK, belediyelere ihtiya¢ duyulan satin alma, uygulama ve denetim
konusunda ek destek saglayacaktir.

Yamacl Belediyesi (isveren), ‘DSI Yiiklenicisi’ olarak adlandirilan bir miiteahhitten tasarim, tedarik ve
kurulum (DSI) hizmetlerinin ve ayni zamanda ‘Danisman’ olarak adlandirilan bir danismanlik
firmasindan kontrolorlik hizmetinin satin alinmasindan sorumlu sézlesme makamidir. Danismanhk
hizmetleri bu is Taniminin ve séz konusu gérevin konusudur. Yamach Belediyesi, projenin etkili bir
sekilde uygulanmasini saglamak icin yerel diizeyde bir proje uygulama birimi (PUB) kuracaktir.

1.3 Alt Proje Alani ve Tanimi:

Soézlesmenin kapsami, isbu is Taniminda ayrintili olarak belirtildigi Gizere, Yamagh (YOZGAT) daki Giines
Enerijisi Santrali (GES) Projesini kapsamaktadir. Asagidaki sekillerde Yamach (YOZGAT) ve proje alaninin
konumunu gosteren uydu gorintisi gosterilmektedir.
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Resim 1.YOZGAT ilinin ve ilgelerinin Konumu

Proje, YOZGAT il merkezinde bir ilge olan Bogazliyan ilgcesinin Yamach beldesinde yer almaktadir.
S6zkonusu arazi tek sahibi olmak lGizere Yamacli Belediyesine aittir.

Zemin etlt raporlari incelendiginde alanda yapilmasi disinilen yapi icin sel afeti tasima riski yoktur.
inceleme alaninin cografik yapisi itibariyle yapilan incelemeler ve jeoteknik arastirmalar sonucun da
sahanin heyelan, kaya dismesi, ¢ig dismesi, sellenme gibi dogal afet riski tasimadigl sonucuna
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varilmistir. Yozgat ili fay hatlari izerinde yer aldigindan orta derecede deprem riski tasimaktadir. Bu
nedenle risklere karsi 6nlem almak adina tasarim ve insaat esnasinda “Afet Bolgelerinde Yapilacak
Yapilar Hakkinda Yénetmeligin” ilgili maddesine uyulacaktir.

Resim 2. Yamagh Belediyesi Giines Enerji Santrali Proje Sahasi

Bolgede yapilan gozlemler dahilinde ortalama 9.2 oC olarak o6lctlmustir. Ortalama sicakliklara
bakilacak olursa en sicak ay Agustos (26.5 2C) ve en soguk ay Ocak (-5.3 2C) olarak gézlemlenmistir.
Yine ayni gozlem periyodunda maksimum sicakhgin 38.8 2C olduguve mimimum sicakligin -24.4 °C
oldugu ifade edilebilir. Ayrica yillik ortalama giineslenme siresi giinde 6.7 saat olmak lzere yilda
2.445,5 saattir.

Tablo 1. YOZGAT ilinin iklim Verileri

Ocak Subat Mart Nisan Mayis Haziran Temmuz  Agustos Eylul Ekim Kasim Aralk

Gozlem Yillari (1991 - 2020 )

Ortalam
a
Sicakhk
(W)
Ortalam
a Min.
Sicakhk
(W)
Ortalam
a Max.
Sicakhk
(°Q)
Ortalam
a
Giinegle
nme
Siiresi
(saat)
Ortalam
a Yagis 68,0 59,5 69,4 58,3 66,0 45,9 12,5 11,2 18,1 33,2 54,0 75,3
(mm)

-1,7 -0,6 3,0 8,5 13,1 16,7 19,6 19,8 15,9 10,8 51 0,7

2,2 3,7 8,1 14,0 18,9 22,7 26,0 26,5 22,7 17,0 10,4 4,6

3,0 4,1 51 6,3 7,9 9,7 10,8 10,5 8,8 6,5 4,7 3,0

Alt proje, Yamacli Belediyesine ait Baglanti S6zlesmesinde yer alan 675 kWe-AC/756 kWp-DC kurulu
giice sahip lisanssiz giines enerjisi santrali projesinden olusmaktadir. Bu proje Lisanssiz Elektrik Uretimi
Yonetmeligi (Madde 5-1(c)) kapsaminda diizenlenecektir.



Tesisin 756 kWp-DC/ 675 kWe-AC (DC:AC orani 1,12) ile dngdrilen yillik 1.212.000 kWh enerji treterek
abone talebinin tahmini ylizde 89'unu karsilamaktadir.

Tablo 2. Planlanan Tesisin Lokasyon ve Baglanti Giicii Bilgileri

Nu | Tesisin Adi Baglanti ilgesi/Beldesi Ada/Parsel
Giicii
1 Yamagh  Belediyesi ~ GES | 675 kWe-AC | Bogazliyan/Yamagli 181/51
Projesi

SSP Il EF Enerji Projeleri kapsamindaki islere iliskin uygulama stratejisi kapsaminda, tasarim asamasi ile
insaat asamasi arasindaki farkhliklari 6nlemek amaciyla Tasarim, Tedarik ve Kurulum (DSI) yaklasimi
kullanilacaktir. Ayrica, bu is Tanimi kapsamindaki danismanlik hizmetleri, projenin basarili bir sekilde
uygulanmasini saglamak amaciyla DSI Yuklenicisi tarafindan hazirlanan tasarimi inceleme (gézden
gecirme) ve insaat kontrolorlGgi hizmetlerinden olusacaktir.

isbu alt projenin kendine ait Proje Tanitim Dosyas! (PID) ve eskizleri ve/veya cizimleri bulunmaktadir.
Proje Tanitim Dosyasi, alt projenin teknik, ekonomik, sosyal ve cevresel yonlerine iliskin daha fazla bilgi
icermektedir. Hem PID hem de mevcut tasarimlar (hesaplamalar, gizimler) bu Teklife Cagri (RfP)
asamasinda Danisman'a elektronik formatta saglanacaktir.

2 Gorevin Amaci

Gorevin amaci, DSI Yiklenicisi tarafindan hazirlanan proje tasariminin tasarim incelemesini (gbzden
gecirme) saglamak, insaat kontrolorlik hizmetlerini ylaritmek ve Kusur Sorumluluk Siresi (DLP)
sirasinda ortaya ¢ikan kusurlarin dizeltiimesine yonelik iyilestirme calismalarini denetlemektir.

Tasarimlarin, en iyi sonuglari elde etmek adina giivenli ve siirdirilebilir olmasi ve tasarim, tedarik ve
kurulum (DSI) Yiklenicisi tarafindan ulusal/uluslararasi en iyi uygulamalara uygun olarak teslim
edilmesi ve istenilen sonuca ulasmak icin Kontrolérlik Danismanlari tarafindan ayrica gbzden
gecirilmesi blyik 6nem tasimaktadir.

Hizmetlerin Kapsamina iliskin daha fazla ayrinti, isbu is Taniminin asagidaki béliimlerinde
Ozetlenecektir.

2.1. Danismana Saglanacak Bilgi/Veriler

Yamagli Belediyesi GES Projesinin kendi Proje Tanitim Dosyasi (PID), tam set tasarimlari ve
Basitlestirilmis Cevresel ve Sosyal Yonetim Planina (CSYP) bulunmaktadir. Proje Tanitim Dosyasl,
mevcut tasarimlar (hesaplamalar, gizimler) ve Basitlestirilmis CSYP, Teklife Cagri asamasinin bir pargasi
olarak Danismana elektronik formatta saglanacaktir.

Cevresel ve Sosyal Degerlendirmenin bir parcasi olarak, alt projenin Basitlestirilmis Cevresel ve Sosyal
Yonetim Plani (CSYP) Diinya Bankasi'nin Operasyonel Politikalari (OPler) da dahil olmak Gzere (6rn.
Cevresel Degerlendirme Politikasi OP 4.01 ve Diinya Bankasi'nin 2010 Bilgiye Erisim Politikasi) Diinya
Bankasi Koruma Onlemi Politikalarina uygun olarak proje sartnamelerine gére hazirlanmustir.

3 Hizmetlerin Kapsamu:

Danismanin bu Sozlesme kapsamindaki hizmetlerinin kapsami asagidaki gibidir:

GOREV 1: iINSAAT ONCESi TASARIM iNCELEME (GOZDEN GECIRME)




Danisman, proje bilesenlerinin gerekli tim hesaplamalarini, eskizleri ve/veya cizimleri, detaylari ve
sartnameleri dahil olmak Uzere DSI Yiklenicisi tarafindan gerceklestirilen tamamlanmis tasarimi
(insaat, mekanik, elektrik cizimleri, sebeke baglantilari, ilgili tim yardimci isler ve ilgili tim yapilar vb.
dahil olmak tizere altyapi gizimleri vb.) inceleyecektir, ve tasarimlarin teknik olarak uygun olup olmadigi
veya uygun olmasi icin iyilestirmelere ihtiyac duyup duymadigi, yatirimdan en iyi sonuglari elde etmek
icin bunlarin nasil optimize edilebilecegi hakkinda rapor/raporlar hazirlayacak ve énerilerini isverene
sunacaktir. Buna ek olarak, projenin mevzuata uygunsuzlugu durumunda Danisman, isvereni durum
hakkinda bilgilendirecektir. Danismanin mevcut tasarimlari (hesaplamalar, cizimler) incelemesi
sonucunda, gerekmesi halinde, tasarim licretsiz olarak DSI Yiiklenicisi tarafindan (DSI S6zlesmesinde
ifade edildigi sekilde) yeniden yapilacaktir. Nihai tasarimlarin tamamlanmasinin ardindan resmi
kurumlardan gerekli tim onaylar Yamacli Belediyesi tarafindan alinacaktir. Bu asamada Yamach
Belediyesine gerekli tim destek Danisman tarafindan saglanacaktir. Tasarimin onaylanmasinin
ardindan DSI Yiklenicisi projenin tedarik ve kurulum asamalarini baslatacaktir.

Danisman asagidakilerle sinirl olmamak lizere 6ncelikli olarak su gorevleri yerine getirecektir:

a. Danisman tiim tasarim detaylarini kontrol edecek/g6zden gecirecektir.

Danisman, tasarimlarin ve insaat dokliimanlarinin baglayici en son mevzuatlara ve
yonetmeliklere uygun oldugunu teyit edecektir. Danisman ayrica en iyi ulusal/uluslararasi
uygulamalara ve Dlnya Bankasi Cevresel ve Sosyal Koruma Politikalarina ve Diinya Bankasi
Grubu'nun (WBG) Genel ve Sektdre Ozel Cevre, Saglik ve Giivenlik (CSG) Kilavuzlarina
uygunlugundan emin olacaktir,

c. Projelerin incelemesi ayni zamanda 6nerilen altyapinin kuraklik, sel ve geoteknik kosullar gibi
iklim degisikliginin neden oldugu risklere ve deprem riskine karsi dayanikliligini artirmayi da
amagclamaktadir,

d. Danisman, Cizimlerde veya Teknik Sartnamede tanimlanan malzemelerin tek kaynakh
malzemeler olmadigini, makul rekabet sagladigini ve Proje igin uygun oldugunu kontrol
edecektir,

e. Teknik ve teknolojik anlamda en gilincel gereksinimler ve sartnameler dikkate alinacak ve
tasarimlarda bu kriterlerin kullanilip kullanilmadigi kontrol edilecektir,

f. Danisman, mevzuat/yonetmelikler uyarinca gerektigi sekilde, tasarimlarin nihai kabul
edilmesinden 6nce ilgili Makamlarin ve/veya yerel organlarinin muvafakatini/onayini almasi
hususunda isvereni yonlendirecek ve destekleyecektir.

g. Danisman, isveren/iLBANK tarafindan talep edilmesi halinde, enerji verimliligi ve Sera Gazi
Emisyonlarinin ve Hesaplamalarinin degerlendirilmesi icin isveren/iLBANK'a projeler
konusunda yardimci olacak ve gerekli teknik bilgileri saglayacaktir.

Danismanin Sorumlulugu, Banka'nin standart Teklife Cagri dokiimaninda Genel Soézlesme Genel
Kosullari (SGK) madde 23.1'de ve Ozel Sozlesme Ozel Kosullarinin (SOK) ilgili béliimlerinde
actklanmistir.  Danisman, DSI Ydiklenicisi tarafindan hazirlanan tasarimlari inceleyerek, proje
bilesenlerinin gerekli tim hesaplamalari, ¢izimleri, detaylari, analizleri ve sartnameleri dahil ancak
bunlarla sinirli olmamak Uzere tasarim gizimlerinin ve belgelerinin teknik uygulanabilirligi, dogrulugu
ve iceriginden dahil ancak bunlarla sinirh olmamak Uzere tasarim gizimleri ve belgelerinin teknik
uygulanabilirliginden, dogrulugundan ve igeriginin uygunlugundan sorumlu olacaktir. Danisman, bu
Sartnamenin asagidaki bolimlerinde daha ayrintii olarak acgiklandigi gibi, DSI Yiklenicisinin
sdzlesmenin basarili bir sekilde uygulanmasini saglamak icin eksiksiz teknik dokiiman seti gelistirmesini
saglamaktan sorumlu olacaktir.



GOREV 2: iINSAAT ASAMASINDA VE KUSUR SORUMLULUK DONEMINDE KONTROLLUK
HiZMETLERINiN SAGLANMASI

Danisman, Diinya Bankasi Standart ihale Dokiimani—Tesisler igin Teklife Cagr’nin (dnyeterlilik
kriterleri olmaksizin) Genel Sdzlesme Genel Kosullari (SGK), Ozel Sé6zlesme Ozel Kosullari (SOK) ve
Bolim 2 - isin Gereklilikleri Béliimlerinde "Proje Miidiir(i" veya "Miihendis "e atfedilen tiim gérev ve
sorumluluklari yerine getirmekten sorumlu olacaktir. Danismanin Kontrollik sorumlulugu, isbu
Sozlesme kapsaminda yapilan ihale sirecleri sonucunda imzalanan DSI S6zlesmesine iliskin olacak ve
Kusur Sorumluluk Siiresi/Garanti Siresinin sona ermesine kadar devam edecektir. Onemli hususlar,
ilgili yapim isleri sézlesmesinin Sozlesme Genel Kosullari (SGK) ve Sézlesme Ozel Kosullari (SOK) hiikiim
ve sartlarinda belirtildigi sekilde isveren onayina tabi olacaktir.

Proje Miidlirii olarak bu gorevlere ek olarak asagidakilerle sinirl olmamak Gzere Danisman sunlari
yapacaktir:

a. lsin ve is faaliyetlerinin ilerleyisi hakkinda isvereni bilgilendirmek, isveren tarafindan makul
olarak dlizenlenen her tiirli toplantiya katilmak ve Proje ile baglantili olarak yapilabilecek her
tiirli kamuya agik toplanti veya incelemeler sirasinda isveren tarafindan makul olarak talep
edilen her tirli bilgi veya kaniti saglamak,

b. Isvereni maliyet ve zaman acisindan olasi etkileri ve énerilerinin diger sonuglari (revizyonlar,
dneriler vb.) hakkinda bilgilendirmek. is Sézlesmesi/S6zlesmelerinde bir anlasmazlik olmasi
halinde, isverenin ihtiya¢ duydugu belgelerin hazirlanmasinda isverene yardimci olmak,

c. lIsveren tarafindan belirlenen format ve iceriklere uygun olarak, DSI Yiiklenicisinin orijinal (ilk)
is programlariyla karsilastirmali olarak aylik ilerleme raporlari hazirlamak ve gecikmeler icin
isvereni yazili olarak bilgilendirmek,

d. Onaylanan is programina ve DSI Yiklenicisinin nakit akislarina dayanarak; baslangicta
dngérilen plana/planlara kiyasla ilerlemeyi izlemek ve aksayan ydnler hakkinda isvereni
bilgilendirmek, ve daha fazla hatayi 6nlemek adina hafifletici dnlemler 6nermek,

e. Her turli malzeme onay sirecinde; fabrika ve malzeme kabullerinin yapilmasini, testlerin
yapilacagi kurum veya kuruluslarin (laboratuvar, (niversite vb.) belirlenmesini ve
onaylanmasini, malzemelerin onaylanmasini veya reddedilmesini, onaylanan malzemelerin
sahada kullanilmasini ve izinsiz malzemelerin sahadan uzaklastirilimasini saglamak ve takip
etmek,

f. Isverenin yazil talimatini beklemeksizin malzeme numunelerini rastgele toplayarak belirli
araliklarla ilgili test ve analizleri yapmak,

g. Dogru ve ayrintili saha kayitlari tutmak,

h. insaatisleri icin, Basitlestirilmis Cevresel ve Sosyal Yénetim Plani'nda (CSYP) belirtilen is Saghgi
ve Givenligi (iISG) konulari da dahil olmak iizere Cevresel ve Sosyal yikiimliiliiklerin
uygunlugunun izlenmesi. Bu belgelerde belirtilen tiim dizenli raporlama yikimlilikleri insaat
faaliyetleri sliresince takip edilecektir,

i. Basitlestirilmis CSYP'nin gerektigi sekilde, Banka tarafindan kabul edilebilir bir sekilde
uygulanmasini saglamak ve 6zel milkiyete ait araziler icin arazi edinim siireci tamamlanmadan
ve kamu arazilerinin kullanim/devir haklari icin izinler/lisanslar alinmadan herhangi bir insaat
faaliyetinin baslamasini nlemek,
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Surdurulebilir Sehirler Projesi Il - Ek Finansman Cevresel ve Sosyal Yonetim Cergevesi (CSYC)
kapsaminda bahsedilen sikayet mekanizmasinin takibini yapmak. Hazirlanacak ilerleme
raporunda sikayetlerin yonetimine yer vermek.

Hizmetler asagidaki bolimler cercevesinde yiritilecektir:

Kisim 1. insaat islerinin baslamasindan énceki gérevler asadidakileri icerecek ancak bunlarla sinirh

olmayacaktir:

a.

DSl Yiklenicisi tarafindan 6nerilen kilit yonetici personelinin niteliklerini gézden gecirmek ve
isveren uygun tavsiyelerde bulunmak,

DSI Yiklenicisi tarafindan sunulan Kalite Glivence/Kalite Kontrol (QA/QC) Planinin sunulmasini
saglamak, sozlesme gerekliliklerine uygunlugunu kontrol etmek ve onaylamak,

DSI Yiklenicisinden gerekli tim belgeleri almak, s6zlesme sartlarina uygunlugunu kontrol
etmek ve kabul icin isverene sunmadan 6nce sdzlesmeyle ilgili tim performans sertifikalari,
sigorta sertifikalari veya policeleri ve garantiler hakkinda isverene tavsiyede bulunmak,
Calismalar baslamadan 6nce ve calismalar sirasinda, DSI Yiiklenicisi ile yol gecis hakkini
paylasan tesis sahipleri (su, telefon, elektrik, gaz) arasindaki her tirla iletisimi kolaylastirmak
ve her tlrli toplantiya katilmak; Ozellikle tesis sahipleri tarafindan onerilen degisiklikler
konusunda tavsiyelerde bulunmak,

Calismalara baslamadan o6nce DSI Yiklenicisi tarafindan saha mobilizasyon ve yerlesim
planlarinin sunulmasini saglamak, bunlarin soézlesme gerekliliklerine uygunlugunu kontrol
etmek ve onaylamak,

Calismalara baslamadan 6nce DSI Yiklenicisi tarafindan yapim yontemlerinin ve malzeme satin
alma programinin sunulmasini saglamak, bunlarin sézlesme gerekliliklerine uygunlugunu
kontrol etmek ve onaylamak,

Calismalara baslamadan dnce DSl Yiklenicisi tarafindan Saglik ve Glivenlik Planinin sunulmasini
saglamak, bunlarin s6zlesme gerekliliklerine uygunlugunu kontrol etmek ve onaylamak,
Sozlesmede belirtilen Cevresel ve Sosyal (CS) hiikiimlere uyuldugundan emin olmak;
Calismalara baslamadan 6nce trafik glivenliginin saglanmasini saglamak ve bu konuda ¢alisma
plani veya cizimi yapmak,

Tim 6lglim referans noktalarinin koordinatlarinin ve kotlarinin dogrulugunu kontrol etmek ve
DSl Yiiklenicisinden bagimsiz bir kontrol yapmasini talep etmek,

DSl Yiiklenicisi tarafindan tasarlanan islerin aplikasyonunu ve kotlarini kontrol etmek,

Birim Fiyat Cetvelindeki tahmini miktarlari dogrulamak ve olasi Zaman ve Maliyet etkileri
konusunda idareyi derhal bilgilendirmek ve uygun tavsiyelerde bulunmak,

Sikayet mekanizmasi da dahil olmak Uzere Basitlestirilmis CSYP'nin SEP'nin diizgilin bir sekilde
uygulanmasina yonelik tedbirler amak.

Kisim 2: insaat sirasindaki gérevler asadidakileri icerecek ancak bunlarla sinirli olmayacaktir:

2.1 Kontrol Gérevleri

Danisman asagidakilerle sinirh olmamak tizere 6ncelikli olarak su gorevleri yerine getirecektir:

a.
b.

DSl Yiiklenicisinin is programini ve malzeme kaynagini onaylamak ve kontrol etmek;
DSI Yuklenisinin Kalite Guvence/Kalite Kontrol (QA/QC) Planini onaylamak ve uygulanmasini
izlemek;



DSl Yiklenicisinin isin baslatilmasina iliskin Yapim Yénteminin uygulanmasini onaylamak ve
izlemek;

DSl Yiiklenicisinin Saglik ve Glivenlik Planinin uygulanmasini izlemek;

Herhangi bir anlasmazligi 6nlemek igin Sozlesme Belgelerindeki belirsizlikleri ve/veya
tutarsizliklari 6nceden agiklamak ve/veya diizeltmek;

DSl yuklenicisi tarafindan hazirlanan tim imalat gizimlerini ve as-built gizimlerini onay icin
kontrol etmek;

Sartnamelere uygunlugu saglamak icin malzemelerin ve islerin denetlenmesini ve test
edilmesini ve/veya uygun olmayan malzemelerin ve/veya islerin gerektigi sekilde kaldiriimasini
ve degistirilmesini saglamak;

DSl Yiklenicisinin mutabik kalinan Cevresel ve Sosyal Yonetim Planina uymasini saglamak;
islerin ilerlemesini kontrol etmek ve degerlendirmek, islerin askiya alinmasini talep etmek ve
isverenin onayi ile islerin tamamlanma siiresinin uzatilmasina izin vermek. Danisman, DSI
Yiiklenicisinin sahadaki insaat isleriyle ilgili tim cevresel, sosyal ve is saghg ve giivenligi
hususlarini uygulamasi i¢in gerekli 6nlemleri alacaktir. Bu baglamda, en son Tiirk ¢evre ve
giivenlik diizenlemelerinin yani sira isveren ve Diinya Bankasi Cevresel ve Sosyal Standartlari
ve Diinya Bankasi'nin Genel ve Sektdre Ozel CSG Kilavuzlari, Cevre, Sosyal, Saglik ve Giivenlik
(CSG) politikalarinin ~ 6zellikle insaat islerinin denetimi sirasinda dikkate alinmasi
gerekmektedir. Bu kapsamda Danisman ayrica DSI Yiklenicisinin ¢evresel ve sosyal yonetim
uygulamalarinin/planlarinin (sikayet mekanizmasi, paydas katilimi, atik yonetimi, giraltd,
yeniden yerlesim plani vb.) ve CSG ylkimliltklerinin denetlenmesinden de sorumlu olacak ve
imzalanan Sozlesme, ekleri ve/veya ilgili mevzuat uyarinca DSI Yuklenicisi tarafindan kabul
edilinceye ve isverene aylik ilerleme raporlarinda rapor edilinceye kadar DSI Yiiklenicisinin
imzalanan so6zlesmelerde belirtilenlere uymasini ve/veya gerekli oOnlemleri almasini
saglayacaktir. Cevresel, Sosyal, Saglhk ve Givenlik (CSSG)) Yonetiminin detaylari ve
“Danismanin” sorumluluklari da DSI Yiiklenicisinin s6zlesmesinde ayrintili olarak belirtilecektir.
Danisman, DSI Yiklenicisine yapilacak uygulamalarla ilgili denetim, gézetim ve talimat verme
sorumluluguna sahip olacaktir;

Sikayetlerin yonetilmesi ve ¢6ziimlenmesinde yardim saglamak;

Olgiilen is kalemleri temelinde DSI Yiiklenicisine/Y{iklenicilerine 6deme yapmak veya islerin ya
da islerin bir kisminin tamamlandigini belgelemek icin ara hakedisler diizenlemek;
Sozlesmede belirtilen Proje Midirinidn tim gorevlerini, burada belirtilen sinirlamalar
dahilinde genel olarak yerine getirmek;

DSl Yiklenicisi tarafindan bildirilen ilave isler, kapsam degisikligi, degisiklikler ve taleplerle ilgili
tiim konularda isverene tavsiyelerde bulunmak ve bu konuda énerilerde bulunmak;

. Tiurk Kanunlarina uygun olarak Devlet Kurumlari tarafindan gergeklestirilen is denetimlerine
katilmak;

Performans testleri, programlama ve performans sertifikalarinin verilmesi de dahil olmak
lzere tamamlama prosedirlerinin hazirlanmasini ve vyiritilmesini denetlemek ve
Yirirlikteki Kanuna gore tesisin DSI Yiiklenicisinden isverene devredilmesinden sorumlu
Kabul komisyonuna tiim denetim belgelerini sunmak;

is Bitirme Belgeleri ve isletme Kabul Belgelerinin ilgili makam tarafindan verilmesini saglamak;
isverene islerin gerceklestirildigi sahayi devralmasinda yardimci olmak;

Danisman, isveren/iLBANK tarafindan talep edilmesi halinde, enerji verimliligi ve Sera Gaz
(GHG) Emisyonlarinin ve Hesaplamalarinin degerlendirilmesi icin isveren/iLBANK'a projeler
hakkinda gerekli teknik bilgileri saglayacak ve yardimci olacaktir.



2.2 insaat isleri Sézlesmelerinin Yiiriitiilmesi

Danisman asagidakilerle sinirli olmamak tizere 6ncelikli olarak su gorevleri yerine getirecektir:

a. DSl Sozlesmelerinin maliyet kontroli. Proje Muddrdi, (i) DSI Yuklenicinsinin is programina ve
gerekli zaman araliklarinda revize edilmesi gereken nakit akisi tahminlerine ve (ii) kendi
kararina dayanarak, aylik raporlarin bir parcasi olarak, 6nceki 6édemelerin durumunu ve
gelecekteki odemelerin gecici tahminini gosteren 6deme tablolarini aylik olarak
hazirlayacaktir;

b. DSl Yiklenicisinin sigorta poligelerinin ve teminatlarinin gegerliligini izlemek ve son gegerlilik
tarihleri konusunda isverene zamaninda bildirimde bulunmak, gecerlilik siiresinin uzatilmasini
talep etmek ve gerektiginde sigorta policelerinin ve teminatlarin tutarini degistirmek;

c. Proje yazismalarinin ve belgelerinin onayl Proje Yonetim Bilgi Sistemi plani ve prosediirlerine
uygun olarak yénetilmesi icin Proje Yonetim Bilgi Sisteminin (PYBS) saglanmasi ve idaresi ve
bunlara iliskin kayitlarin ve raporlarin zamaninda gilincellenmesi;

d. DSl Yiklenicisinin is programlarinin stirekli takibi ve planlanan programlara iliskin nakit akisinin

izlenmesi ve 6demelerin ilerlemesinde herhangi bir degisiklik olmasi halinde isverenin derhal

uyarilmasi;

DSl Yiiklenicisi tarafindan gerceklestirilen islerin miktarlarinin giinliik 6lgima ve kayd;

Calisma sahasindaki olaylarin giinlik olarak bir calisma sahasi kayit defterine kaydedilmesi;

Her bir s6zlesme konusu is kalemi icin aylik olarak gergeklestirilen is miktarlarinin élglilmesi;

Gergeklesen ilerlemenin planlanan ilerleme ile aylik olarak karsilastiriimasi;

DSI Yiiklenicisinin Aylik Hesap Ozetlerini incelemek ve uygun sekilde ilgili hakedislerini

duzenlemek;

j.  Periyodik saha toplantilarina ve aylik ilerleme toplantilarina katilmak ve tiim taraflarca
imzalanan tutanaklarin kaydedilmesini saglamak.

S@ ™0

Saha kontrolligl ve soOzlesme yonetimi gorevlerinin yerine getirilmesi icin gerekli prosedirler
Danisman tarafindan hazirlanacak ve bir Danisman Saha Kontrolliigii Prosediirleri El Kitabiyla isverenin
onayina sunulacaktir.

Cevresel, Sosyal, Saglik ve Giivenlik (CSSG) Yonetimi

Danisman, DSI Yiklenicisinin CS (Cevresel ve Sosyal) performansinin iyi uluslararasi sektor
uygulamalarina uygun olmasini ve DSl Yiklenicisinin CS yukumluliklerini yerine getirmesini
saglayacaktir.

CS ile ilgili_ hizmetler, Diinya Bankasi'nin Standart Satin Alma Dokimaninda (Standart Satin Alma
Dokiimani Teklife Cagri/ Tesis Onyeterlilik Ktiterleri Olmaksizin) ve Bélim IX Sézlesmenin Ozel
Kosullarinda sunulan revizyonlarinda atifta bulunulan sekilde Proje Midirinin hizmetlerini igerir.
Danisman tarafindan saglanacak hizmetler asagidakileri icerecek ancak bunlarla sinirli olmayacaktir:

a. Tum glincellemeler ve revizyonlar dahil olmak Gzere CS (Cevresel ve Sosyal) belgelerinin
gozden gecirilmesi (ayda en az bir kez);

b. Yontem beyani planlarinin, tekliflerinin, is programlarinin ve ilgili tim DSI Yiklenicisinin
belgelerinin CS hikimlerini incelemek ve onaylamak;

c. Danismanin ilgili personelinin CS riskler ve herhangi bir tasarim degisikligi teklifinin etkileri ve
Basitlestirilmis CSYP, Yeniden Yerlesim Plani/Sonradan Sosyal Denetim (varsa), Sikayet
Mekanizmasl, onay/izinler ve diger ilgili proje gereksinimlerini gozden gecirmek ve tavsiyelerde
bulunmak;
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d.

DSI Yiklenicisinin CS gerekliliklerine uygunlugunu saglamak ve dogrulamak amaciyla
Yiiklenicinin islerle ilgili faaliyetler yirittiigii tim sahalarda, gerektiginde Yiiklenici ve/veya
isverenin ilgili temsilcileri ile birlikte veya bunlar olmadan denetimler, gdzetimler ve/veya
teftisler gerceklestirmek, gerektiginde bulgulari isverene aylik olarak raporlamak;

DSI Yiklenicisinin CSSG gerekliliklerine uygunlugunu dogrulamak igin, DSI Yiklenicisinin kaza
kayitlarinin, yiritllen paydas katihm faaliyetlerinin, alinan ve ¢6zilen tim sikayetler dahil
olmak Uzere topluluk irtibat kayitlarinin, izleme bulgularinin ve diger CSG ile ilgili belgelerin
denetim ve teftislerini yapmak ve bulgulari aylik olarak isverene raporlamak.

Danismanin iSG ydénetimine iliskin gérev ve sorumluluklari asagidakileri icerecektir:

a.

DSI Yiiklenicisinin Basitlestirilmis CSYP cercevesinde iSG dokiimanlari ile iSG mevzuati ve
gerekliliklerine uygunlugunun ginlik olarak kontrol etmek, uygunsuzluk durumunda DSI
Yiiklenicisini ve isvereni bilgilendirmek,

Calisanlarin saglik raporlarinin ve 6zlik dosyalarinin eksiksiz olmasini ve ilgili tim iSG
egitimlerinin tamamlanmasini, acil durum tatbikatlarinin yapilmasini saglamak, uygunsuz
calisma ortamlarinin tespit edilmesi durumunda galisanlarin sahaya erisimini kisitlamak,
Yiiksek riskli islerin yapildig alanlarda bir iSG uzmaninin bulunmasi (6rnegin, kazi, kapali alan
cahismalari, ving calismalari vb.),

Kullanilan is makineleri ve ekipmanlarin yasal mevzuata uygun olmasini saglamak ve
uygunsuzluk durumunda kullanimini engellemek,

Ciddi saghk yaralanmalari, uzuv veya can kaybi, gtivenlik yaralanmalari ve yol kazalari da dahil
olmak Uzere, glivenlik, cevre, etkilenen topluluklar, halk veya calisanlar tizerinde ciddi olumsuz
etkisi olan veya olabilecek, projeyle ilgili her tiirlii hasar veya kazayi 48 saat iginde isverene
bildirmek, ilgili hususta acilen alinmasi gereken tedbir ve dnleyici ¢c6ziimler konusunda yeterli
bilgilendirmeyi saglamak ve ciddi hasar veya kaza durumunda kék neden analizine destek
saglamak,

DSI Yiiklenicisinin diizenli iSG toplantilarina katiimak ve gerektiginde katkida bulunmak,

DSl Yiklenicisinin ¢S yukumliluklerine uymamasi durumunda alinacak dizeltici
eylem/eylemler ve bunlarin uygulanmasina iliskin zaman cercevesi Uzerinde anlasmaya
varilmasi,

CSG yukumluliklerine uyumu saglamak i¢in uygun eylemleri tartismak ve kabul etmek tzere
saha toplantilari, ilerleme toplantilari dahil toplantilara katilmak,

DSI Yiklenicisinin fiili raporlamasinin (icerik ve zamanhhk) DSI Yiklenicisinin sdzlesmeden
dogan ylktmliliklerine uygun olup olmadigini kontrol etmek,

DSI Yuklenicisinin Proje Mudiriine sundugu CS dokiimantasyonunu (dizenli raporlar ve olay
raporlari dahil) zamaninda incelemek ve degerlendirmek ve dokiimantasyonun dogrulugunu
ve etkinligini saglamak icin tavsiyelerde bulunmak,

Gergek veya potansiyel CS sorunlarini belirlemek ve tartismak i¢in zaman zaman veya
gerektiginde proje paydaslariyla irtibat kurmak ve isverene rapor vermek,

Proje Mudirantn CS Kilit Uzmaninin/Uzmanlarinin yariattigia calismalari, tespit edilen
sorunlari (Yuklenicinin/ Yiklenicilerin CS uyumsuzluklari dahil) ve sorunlari ele almak icin alinan
onlemleri agiklayan kisa bir aylik rapor hazirlamak,

Danigsmanin Yetki Sinirlamalari

Danismanin, DSI Yiklenicisini DSI Sozlesmesi kapsamindaki goérev ve yikiumliliklerinden muaf
tutma yetkisi olmayacaktir. Danisman, éngérilen slre uzatimi da dahil olmak lizere S6zlesmelerin
hikim ve kosullarinda herhangi bir degisiklik veya feragat kabul etmeden veya uygulamadan 6nce
isveren/iLBANK'in onayini almakla yikimltdiir.
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Danisman asagidakiler icin isveren/iLBANK'in dnceden yazili onayini alacaktir:

a.
b.
C.

DSI Yiiklenicisinin Odemeleri icin herhangi bir hakedis diizenlemek / onaylamak;

Proje tasarimindaki degisiklikleri kabul etmek / degisiklik yapilmasi yoniinde talimat vermek;
Sozlesme Kosullarina uygun olarak "Proje Mudirid" tarafindan belirlenen acil bir durum
haricinde, herhangi bir S6zlesme Degisikliginin onaylamak veya diizenlemek;

ilave islerin s6z konusu olmasi halinde, Danisman, bu ilave isler igin bir degisiklik yapilmasina
karsilik ihaleye ¢itkmanin goreceli yararlari hakkinda rapor vermek;

DSl Yiiklenicisi tarafindan sunulan bir degisiklik teklifinin onaylanmasi;

is miktarlarinda, toplam maliyeti ilgili sézlesme hikiimlerinde belirtilen Sézlesme Bedeli
degerini asan degisiklikler yapmak;

Herhangi bir Degisiklikle ilgili olarak herhangi bir yeni oran veya fiyatin belirlenmesi;
Ongériilen Tamamlanma Tarihinin herhangi bir sekilde uzatiimasinin onaylanmasi;

Ongdériilen Tamamlanma Tarihinin uzatiimasiyla ilgili herhangi bir maliyet de dahil olmak iizere
herhangi bir ilave maliyet karsiliginda herhangi bir tazminat talebinin onaylanmasi;

So6zlesme Kosullarina uygun olarak islerin askiya alinmasi;

islerin herhangi bir kisminin alt yiikleniciye verilmesinin onaylanmasi;

is kapsaminda kullanilacak ekipman ve malzeme (ireticilerinin ve bunlarin modellerinin
onaylanmasi.

Aksi acikca belirtiimedikce, Proje Mudiirii tarafindan isverenin onayini gerektiren herhangi bir yanit,
alindiktan sonraki 21 giin icinde Yiikleniciye yazili olarak bildirilecektir. (Proje Miidiirii icin 7 giin, idare
icin 7 giin, ardindan Proje Muduriiniin idarenin yorumlarini degerlendirmesi icin 7 giin).

2.3.Devreye Alma, Kusur Sorumluluk ve Bakim Déneminde Kontrol:

Danisman, DSI s6zlesmelerinde tanimlanan Kusur Sorumluluk Siiresi boyunca islerin yapiminin
ve tamamlanmasinin gézetim ve denetiminden sorumlu olmaya devam edecektir. Denetim
seviyesi, ylurutilen islerin blytklGgliine uygun olacaktir. Bu denetimler ve gdzetim, Kusur
Sorumluluk Doénemi boyunca yuritilmesi kararlastinilan islerin  dizglin  bir sekilde
ylratidlmesini ve tamamlanmasini ve islerin herhangi bir kismindaki herhangi bir kusurun
giderilmesini saglamak igindir. Bu sire zarfinda herhangi bir kusur tespit edilirse, Danisman
derhal bunun nedenini arastiracak, isverene rapor verecek ve kusuru gidermek icin gerekli
onlemleri alacaktir.

Bu denetimlerin raporu, tahmini onarim maliyetleri ve bunlarin tamamlanacagi siirelerle
birlikte meydana gelen kusurlar, arizalar, kazalar veya arizalarin tim ayrintilarini icerecek
sekilde isverene sunulacaktir. Ayrica Danisman, Kusur Sorumlulugunun séz konusu ii¢ ayhk
donemindeki tim faaliyetleri 6zetleyen (¢ aylik raporlar sunacaktir. Kusur Sorumluluk
Doneminin sonunda, o dénem boyunca gerceklestirilen tim c¢alismalarin tim ayrintilarini
iceren bir nihai rapor sunulacaktir. Bu rapor, tamamlanan isler icin Danisman tarafindan Kusur
Sorumluluk Sertifikasi diizenlenmesinden en az 30 giin &nce Danisman tarafindan isverene
sunulacaktir. Danisman, Kusur Sorumluluk Siiresi boyunca isveren tarafindan kabul edilebilir
asgari sayida teknik personel saglayacaktir. Kusur sorumluluk siiresi boyunca yetkin bir
Danisman Firma icin kusurlarin asgari diizeyde olmasi beklenmektedir.

Danismanin dénem boyunca kusursuz gozetim/denetim hizmetleri sunmasi, kusur listelerinin
hazirlanmasi ve kusurlarin dizeltilmesini izlemesi gerekmektedir. Gerekirse Danisman, DSI
Yiiklenicisine talimat verecek ve Kusur Sorumluluk Donemindeki islerin onarimini yakindan

denetleyecektir. Kusur Sorumluluk Donemi sona erene kadar, Danisman tiim ara kontrolleri,
denetimleri gerceklestirecektir. isverenin talebi lizerine, Danisman tespit edilen kusur veya
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arizayla ilgilenecektir. Danisman, ara denetim/kontrollerde kusur bulunmasi halinde isvereni
ve DSI Yiklenicisini bilgilendirecektir.

d. Danisman, hesaplamalar, cizimler, sartnameler, nihai maliyet analizi vb. dahil olmak lzere
“yapildigl haliyle durum (as-built)” hakkindaki tim bilgileri inceleyecek ve bunlar isverenin
onayina sunulmadan 6nce revizyonlar icin DSI Yiklenicisine tavsiyede bulunacaktir.

e. Danisman, DSI Yiklenicisinin demobilizasyonunun mobilizasyon planina uygun olarak
gerceklestirilmesini ve sorunsuz bir sekilde yuritilmesini saglamak adina tiim stirecin yakindan
denetlenip izlenmesinden sorumludur.

4 is Programu:

Hizmetler sirasinda hazirlanan tasarimlarin/detaylarin/hesaplamalarin/raporlarin/sartnamelerin ve
onay igin Isveren sunulan diger belgelerin isveren tarafindan incelenecegi ve 14 is giinii icinde
onaylanacagl veya revizyon ve/veya yeniden sunulmak Uzere iade edilecegi Danisman tarafindan
dikkate alinmalidir. ilgili gbrevlerinin bir pargasi olarak, Danismanin da bu siire icerisinde olacak sekilde
ayni incelemeyi yapmasi ve isverene bulgularini sunmasi, isverenin Danismanin bulgularini gézden
gecirip analiz etmesi ve kendi bulgulariyla birlestirmesi adina zaman tanimasi gerekmektedir.

Danisman, hizmetleri herhangi bir gecikme olmaksizin zamaninda tamamlamak igin tim belgeleri
zamaninda sunacaktir. Danisman, belgelerin sunulmasinda onay siirecini de dikkate alacaktir. Asagida
belirtilen isin cesitli bolimleri icin Danismanin hizmetlerinin tamamlanmasina iliskin zaman cizelgesi
isverene sunulacaktir.

Hizmet Kapsami kapsamindaki tiim faaliyetler, DSI S6zlesmesinin imza tarihinden itibaren 17 (on yedi)
ay icerisinde (Kusur Sorumluluk Siiresi dahil) tamamlanacaktir.

Proje Tamamlama Takvimi asagidaki tabloda verilmistir.

5 Zaman Gizelgesi

10. Ay
11. Ay
12. Ay
13. Ay
14. Ay
15. Ay
16. Ay
17. Ay
18. Ay
19. Ay
20. Ay
21. Ay
22. Ay
23. Ay
24. Ay

Aktivite

1. Ay
2. Ay
3. Ay
4. Ay
5. Ay
6. Ay
7. Ay
8. Ay
9. Ay

Yamagl GES Projesi Saha Kontrolligii ihalesi

Yamagsli GES Projesi Tasarim, Tedarik ve Kurulumu (DSI) ihalesi
Uygulama Sureci

Kusur Sorumluluk Streci

Sozlesme Tipi

Bu is Tanimi kapsamindaki faaliyetler icin Sézlesme “zaman esasli” olacaktir.

6 Danigsman Hizmetlerinin Kapsaminda Degisiklik:

insaat isleri'nin baslama tarihi beklenmedik nedenlerden dolayi degisiklik gdsterebilir. Danisman, ilgili
ihale degerlendirmelerinin sonuglanmasini ve insaat islerinin baslamasini bekleyecek ve sz konusu
ihale/ler icin herhangi bir 6deme veya tazminat talebinde bulunmayacaktir. Her kosulda, Danismanlik
Hizmetleri Sozlesmesi, DSI S6zlesmesinin imzalanmasi ile es zamanli olarak baslatilacaktir.

7  Kilit Uzmanlarin Ekip Yapisi ve Yeterlilik Gereklilikleri:

Danisman tipik olarak benzer yenilenebilir enerji projelerini ylriitme deneyimi olan ve 06zellikle
asagidaki asgari niteliklere sahip bir firmadan olusacaktir;

a. Tercihen uluslararasi finansman kuruluslar tarafindan finanse edilen projelerde son 10 yilda
Danismanlik deneyimi,
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b. Son 10 yilda ihtiya¢ duyulan hizmetlere boyut, benzerlik ve karmasiklik bakimindan benzer
kontrollik hizmetlerinde deneyim, tercihen gilines enerjisi santrali (GES) projelerinde olmak
Uzere.

Danisman'in ekibi, en azindan asagida belirtilen uygun niteliklere sahip mihendisleri ve bu belgede
tanimlanan gorevleri vyerine getirmeye vyetkin diger profesyonelleri icermelidir. Projede
gorevlendirilecek personel sayisi Danisman tarafindan belirlenecektir ve sozlesmenin kati sire
sinirlamastyla uyum iginde olmasi adina isveren/iLBANK onayina sunulacaktir. Danisman, isin basarili
bir sekilde tamamlanmasiicin gerekli gordigi takdirde asagidaki tabloda yer almayan uzman/uzmanlar
onermekte 6zgirdir. Danisman, is kapsaminda gerekli faaliyetlerin tamamlanmasi ve nihai olarak
zaman, maliyet ve kalite agisindan projenin hedeflerine ulasmasi adina uzmanlik ve zaman ayirma
acisindan yeterli personelin yani sira gerekli ekipmanlari da saglayacaktir.

Onerilen uzman personel icin gerekli asgari sayi ve deneyim su sekildedir:

ANAHTAR PERSONEL Deneyim Benzer Deneyim
(vil) (Yil)

Proje Middri >10 >5

Elektrik/Elektronik Muhendisi >5 >3

Harita Mihendisi >5 >3

ISG Uzmani >5 >3

Cevre Uzmani >5 >3

Sosyal Uzman >5 >3

Proje Mudiiriu

Proje Mudiirii, Danismanlik ekibinin denetimi ve koordinasyonunun yani sira, isveren olarak Yamagh
Belediyesi ve gerektiginde ILBANK PYB ile etkin iletisimin surdiiriilmesinden de sorumludur. Proje
Mudird, yonetimsel roliine ek olarak, onemli teknik girdiler ve kalite gilivencesi saglar, gorevler
arasinda tutarliligi korur ve isbu is Tanimi'nda belirtilen gérevlerle ilgili olarak isveren icin ana irtibat
noktasi ve sorumlu taraf olarak hizmet verir.

ideal aday asagidaki nitelikleri tasimalidir:

e Tercihen Elektrik Miihendisligi/Elektrik-Elektronik Miihendisligi/Enerji Sistemleri Muhendisligi
ya da insaat Miihendisligi olmak Uzere ilgili alanlarda bir lisans derecesine (BSc veya lizeri)
sahip olmak,

e Tercihen benzer yenilenebilir enerji projelerinde son 5 yildir Proje Midiri olarak hizmet
vermeye odakli olmak lzere en az 10 yillik genel mesleki deneyime sahip olmak,

e Tercihen uluslararasi finans kuruluslar tarafindan finanse edilen (UFK'ler), 6zellikle Diinya
Bankasi, ihale edilen projelerin tasarim ve teknik dokiimantasyon gereklilikleri konusunda
glcli bir anlayisa sahip olmak,

e Tasarim, insaat, mihendislik, cevre ve sosyal konularla ilgili Tirk mevzuatinin gereklilikleri
hakkinda iyi bilgi sahibi olmak,
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Belediyeler ve uluslararasi finans kuruluslari da dahil olmak tizere devlet kurumlari ile igbirligi
konusunda kanitlanmis basarili deneyime sahip olmak,
Tercihen hem yazili hem de s6zIi olarak ingilizceyi akici bir sekilde kullanabilmek.

Elektrik Miihendisi

Elektrik Mihendisinin birincil sorumlulugu, yenilenebilir enerji sistemlerinin uygulanmasi igin degerli
Oneriler sunmaktir.

Elektrik Miihendisligi, Elektrik&Elektronik Miihendisligi veya Enerji Sistemleri Mihendisligi
alaninda lisans derecesi (BSc veya Uzeri) veya glines enerjisi odakh ilgili bir alanda ya da
yenilenebilir enerji alaninda yiksek lisans derecesine sahip olmak,

Elektrik mihendisligi alaninda en az 5 yillik mesleki deneyime sahip olmak,

Yenilenebilir enerji projelerinde elektrik sistemlerinin basarili bir sekilde tasarlanmasi ve
kurulumunun denetlenmesi konusunda en az 3 yillik kanitlanmis basarili gegmise sahip olmak,
Teknik degerlendirmeler yapma, sistem performansini degerlendirme ve givenlik ve kalite
standartlarina uygunlugu saglama konusunda deneyimli olmak,

Yenilenebilir enerji sistemlerine uygulanan elektrik mihendisligi ilkeleri hakkinda kapsamli bir
anlayisa sahip olmak. Elektrik bilesenleri, enerji dagitimi, kontrol sistemleri ve enerji depolama
teknolojileri hakkinda kapsamli bilgiye sahip olmak,

ilgili endiistri standartlarina ve yénetmeliklerine asina olmak,

Tercihen yenilenebilir eneriji sistemleri konusunda uzmanliga sahip olmak,

Belediyeler ve uluslararasi finans kuruluslari da dahil olmak tizere devlet kurumlari ile isbirligi
konusunda kanitlanmis basarili deneyime sahip olmak tercih sebebidir,

Tercihen hem yazili hem de s6zIii olarak ingilizceyi akici bir sekilde kullanabilmek.

Harita Miihendisi

Arazi tipi glines enerjisi santrallerinin uygulanmasinda uzmanlk saglamaktan sorumludur. Proje
Mudira ve diger ekip Uyeleriyle yakin isbirligi icinde ¢alisacaktir.

Harita MUhendisligi ya da ilgli alanlarda lisans derecesine (BSc veya Uzeri) sahip olmak,
Mezuniyet sonrasi en az 5 yillik profesyonel harita miihendisligi deneyimi,

Glines enerjisi santralleri saha kontrollGgl alaninda en az 3 yillik kanitlanmig basarili gegmise
sahip olmak. Saha uygunlugunu degerlendirme ve giivenlik ve kalite standartlarina uygunlugu
saglama konularinda deneyimli olmak,

Harita miihendisligi teknolojileri ve uygulamalari hakkinda gii¢lii bir anlayisa sahip olmak. ilgili
kodlar, mevzuat ve endistri standartlari hakkinda bilgi sahibi olmak,

Belediyeler ve uluslararasi finans kuruluslari da dahil olmak {izere devlet kurumlari ile isbirligi
konusunda kanitlanmis basarili deneyime sahip olmak tercih sebebidir,

Tercihen hem yazili hem de s6zI{i olarak ingilizceyi akici bir sekilde kullanabilmek.

iSG Uzmani

Lisans derecesine (BSc veya lizeri) sahip olmak ve mezuniyet sonrasi en az 5 yillik mesleki deneyime
sahip olmak. Tercihen giines enerijisi santrali projelerinin Denetim asamasinda is Saghgi ve Giivenligi
(ISG) Uzmani veya esdeger pozisyonda Kontrolliik hizmetlerinde en az 3 yil 6zel deneyime sahip olmak.
ilgili diizenlemeler, standartlar ve iyi uygulamalara uyum saglamak icin &neriler sunma becerisine sahip
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olmak. Cevresel ve sosyal hususlarin proje tanimlama ve uygulama sireglerine entegre edilmesine
asina olmak.

Tercihen, Diinya Bankasi'nin Cevresel ve Sosyal Standartlari da (CSS) dahil olmak lzere Genel ve
Sektoére Ozel Cevre, Saglik ve Giivenlik (CSG) Kilavuzlari dahil olmak Uizere cevresel ve sosyal koruma
politikalari konusunda &zel bilgi ve uzmanliga sahip olmak. iSG Uzmaninin baslica sorumlulugu bu
politikalara uyumu saglamak ve iSG hususlarini DSI Sdzlesmesine entegre etmektir.

Tercihen hem yazili hem de s6zIi olarak ingilizceyi akici bir sekilde kullanabilmek.
Cevre Uzmani

Lisans derecesine (BSc veya Uzeri) sahip olmak ve mezuniyet sonrasi en az 5 yillik mesleki deneyime
sahip olmak. Tercihen gilines enerjisi santralleri projesi olmak Uzere yatirnmlarin Cevresel agidan
denetlenmesi konusunda en az 3 yillik 6zel deneyime veya gevresel ve sosyal agidan esdeger bir
pozisyona sahip olmak. ilgili diizenlemeler, standartlar ve iyi uygulamalara uyum saglamak icin éneriler
sunma becerisine sahip olmak. Cevresel ve sosyal hususlarin proje tanimlama ve uygulama sireclerine
entegre edilmesine asina olmak.

Tercihen Diinya Bankasi'nin Cevresel ve Sosyal Standartlari da (CSS) dahil olmak tizere Genel ve Sektore
Ozel Cevre, Saglik ve Giivenlik (CSG) Kilavuzlari da dahil olmak {izere cevresel ve sosyal koruma
politikalari konusunda uzmanlik ve bilgi sahibi olmak. Cevre Uzmaninin baslica sorumlulugu bu
politikalara uyumu saglamak ve cevresel ve sosyal hususlari proje tasarim belgelerine ve bunlarin
uygulanmasina entegre etmektir.

Egitim Durumu: Cevre mihendisligi alaninda lisans (BSc veya lizeri) veya ilgili bir alanda uygun bir
ylksek lisans derecesine sahip olmak. Cevresel ve sosyal bilimlerin yani sira strdurulebilirlik ilkeleri
konusunda gti¢ll bir anlayisa sahip olmak.

Mesleki Deneyim: Mezun olduktan sonra proje tasarimi ve uygulamasinin g¢evresel ve sosyal yonleri
hususunda en az 5 yillik mesleki deneyime sahip olmak.

Dinya Bankasi Cevresel ve Sosyal Koruma Politikalari veya IFC, EIB, EBRD, CEB, ADB veya benzeri gibi
baska bir uluslararasi finansman kurulusu (UFK) tecriibesi: Diinya Bankasi'nin (veya diger UFK'larin) CSS
ve CSG Kilavuzlari hakkinda pratik bilgiye sahip olmak. Cevresel ve sosyal etki degerlendirmelerinin
ylratilmesi, potansiyel risklerin ve etkilerin belirlenmesi ve bu politikalar dogrultusunda hafifletici
onlemlerin gelistirilmesi konusunda pratik deneyime sahip olmak.

Paydas Katilimi: Yerel topluluklar, hiikimet organlari ve ilgili sosyal ve ¢evresel kuruluslar dahil olmak
Uzere paydas katilimi ve istisare konusunda pratik deneyime sahip olmak. Diyalogu kolaylastirma,
endiseleri giderme ve paydas geri bildirimlerini proje tanitimina dahil etme becerisine sahip olmak.

Tercihen hem yazili hem de s6zIii olarak ingilizceyi akici bir sekilde kullanabilmek.
Sosyal Uzman

Lisans derecesine (BSc veya Uizeri/Tercihen Sosyal Bilimler) sahip olmak ve mezuniyet sonrasi en az 5
yillik mesleki deneyime sahip olmak. Giines enerijisi santralleri projesini kontrolligl konusunda en az
3 yillik 6zel deneyime veya sosyal agidan esdeger bir pozisyona sahip olmak. ilgili diizenlemeler,
standartlar ve iyi uygulamalara uyum saglamak icin 6neriler sunma becerisine sahip olmak. Sosyal
hususlarin proje tanimlama ve uygulama siireclerine entegre edilmesine asina olmak.

Tercihen Dlinya Bankasi'nin Cevresel ve Sosyal Standartlari da (CSS) dahil olmak lizere Genel ve Sektore
Ozel Cevre, Saghk ve Givenlik (CSG) Kilavuzlari da dahil olmak iizere cevresel ve sosyal koruma
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politikalari konusunda uzmanlik ve bilgi sahibi olmak. Sosyal Uzmaninin baslica sorumlulugu bu
politikalara uyumu saglamak ve cevresel ve sosyal hususlari proje tasarim belgelerine ve bunlarin
uygulanmasina entegre etmektir.

Yerel topluluklar, hiikimet organlari ve ilgili sosyal ve ¢evresel kuruluslar dahil olmak Uizere paydas
katilimi ve istisare konusunda pratik deneyime sahip olmak. Diyalogu kolaylastirma, endiseleri giderme
ve paydas geri bildirimlerini proje tanitimina dahil etme becerisine sahip olmak.

Tercihen hem yazili hem de s6zIi olarak ingilizceyi akici bir sekilde kullanabilmek.

8 Raporlama Gereklilikleri ve Teslim Edilecekler i¢cin Zaman Cizelgesi:

Raporlar

Danisman, proje bilesenlerinin gerekli tim hesaplamalarini, eskizlerini ve/veya cizimlerini, detaylarini
ve sartnamelerini iceren proje dokiimanlarini teslim aldiktan sonra 20 is glini icinde DSI Yiklenicisi
tarafindan gerceklestirilen tasarim hakkinda bir tasarim inceleme raporu hazirlayacak ve isverene
sunacaktir. Tasarim inceleme raporunda Danisman, cizimlerdeki bulgulari, eksiklikleri ve diger tim
detaylari sunacaktir.

Danisman, renkli ilerleme cizelgeleri ve fotograflarla islerin ilerleyisi, tamamlanan islerin gercek
kapsami ve niteligi ile ilgili tim bilgilerin yani sira islerdeki gerekmesi halinde herhangi bir gecikmenin
ayrintilari, gecikmenin nedeni ve giderilmesi, islerle ilgili diger sorunlari, sorunlarla alakali kanitlayici
belgeleri iceren aylik raporlar hazirlayacak ve isverene sunacaktir. Danisman ayrica, islerin herhangi bir
bélimiindeki gecikmenin (varsa) tiim islerin tamamlanmasinda herhangi bir gecikmeye neden olup
olmayacagini raporda acikca belirtecektir. Danisman, projenin baslangicindan itibaren 3 hafta icinde
Danismanin Saha Denetim Prosedirleri Kilavuzunu da iceren ancak bununla sinirl olmayan bir
Baslangi¢ Raporu hazirlayacaktir.

Aylik rapor/raporlar, isveren tarafindan kabul edilen proje planlama araglarinda (MS Project, Primavera
vb.) hazirlanan raporlama dénemi itibariyle tamamlanan ve tamamlanmasi planlanan is kalemlerinin
ylzdelerini ve ayrica her bir is kalemi icin gerceklesen ve gerceklesmesi planlanan nakit akislarini
icerecektir.

Aylik rapor/raporlar ayrica test edilen malzeme, ekipman ve tesis kayitlari ile test sonuglarinin
kopyalarini ve test sonuglarinin tablo veya grafik seklinde istatistiksel degerlendirmesini de icermelidir.
Basarisiz sonuglarla ilgili olarak alinan dnlemler belirtilecektir.

S6z konusu rapor, takip eden ay boyunca yapilacak islerin detayli bir incelemesini ve takip eden ay
boyunca yapilacak islerin genel bir listesini verecektir.

Raporda ayrica Danisman'in personel istihdam durumu hakkinda da bilgi verilecektir.

Raporda ayrica, islerin c¢evresel ve sosyal etkilerinin azaltilmasi icin izlenen cevresel ve sosyal
uygulamalar ve iSG yénetim uygulamalari da yer alacaktir.

Rapor, takip eden ayin onuncu giiniine kadar isverene sunulacaktir. isverenin raporla ilgili herhangi bir
yorumu degerlendirilecek ve rapor degistirilerek bir hafta icinde isverene yeniden sunulacaktir.

Projenin aciliyeti ve insaat slresinin kisaligi nedeniyle, Danisman ayrica haftalik olarak ana is
faaliyetlerindeki kiimlatif ilerlemenin 6zetini gosteren tablo seklinde bir rapor hazirlayacaktir.
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Ayrica Danisman, insaat sahasi icin en az 5 farkli noktadan haftalik olarak sahadaki ilerlemeyi gosteren
goruntileri tarihleriyle birlikte kaydedecek ve bunlari kabul edilebilir formatta CD'ye kaydederek
isverene sunacaktir.

Raporlarin, gizimlerin ve diger belgelerin sunulmasina iliskin gereklilikler asagida belirtilmistir. Raporlar
Tirkge dilinde hazirlanacaktir, ILBANK'in talebi (izerine ingilizce versiyonu istenebilir. Metrik agirlik ve
Olcl sistemi kullanilacaktir.

Sunum asagidaki gibi olacaktir:
Raporlarin Formati: Ad veya A3, uygun oldugu durumlarda A3 boyutuna kii¢lltilms cizimler dahil.
Cizimlerin Formati: Al ve/veya AO boyutunda.

Tum raporlarin Tiirkce taslak bir kopyasi éncelikle degerlendirme amaciyla isverene sunulacak,
ardindan Danismandan bu degerlendirmelerden kaynaklanan degisiklikleri de icerecek sekilde nihai
kopyayi hazirlamasi istenecektir.

insaat Denetimi & Tamamlama ve Kusur Sorumluluk Asamalari Raporlama Gereklilikleri

1. Danisman, proje faaliyetleri icin toplanti tutanaklari, raporlar, belgeler ve cesitli dokiimanlar
hazirlayacaktir. Bu belgelerin amaci, projenin 6nemli kilometre taslarini ve faaliyetlerini
kaydetmektir. Bu belgeler, isveren icin hazirlanan raporlari desteklemek igin kullanilacaktir.

2. Asagidaki belgeler hazirlanmalidir:

a) Aylik rapor/lar (fiziksel ilerleme, finansal ilerleme dahil ancak bunlarla sinirh olmamak
Uzere santiye faaliyetlerinin 6zetlerini igerir).

b) Proje plani, dnceki aylardaki nakit akisi bilgileri dahil ancak bunlarla sinirli olmamak lzere
faaliyetleri 6zetleyen aylik raporlar.

c) Projenin CS performansi ve Yeniden Yerlesim Plani/Sonradan Sosyal Denetim durumunu
kapsayan onceki aylari 6zetleyen aylik ilerleme raporlari (arazi edinimini iceren ve bir
Yeniden Yerlesim Planina sahip olan alt proje/ler igin).

d) Tim alt proje sahalar icin Proje Uygulama Birimi (PUB) tarafindan aylik ilerleme
raporlarinin hazirlanmasini desteklemek ve calismalar siiresince raporlamanin kalitesini
izlemek.

e) DSISoézlesmesinde tanimlanan insaat Tamamlama Raporu.

f) Sozlesme tamamlama raporunun bolimlerini tek bir raporda birlestiren ve insaat islerinin
tamamlanmasina yonelik ek bilgileri de iceren S6zlesme Nihai Tamamlama Raporu.

Danisman, raporlarini asagidaki tabloya uygun olarak sunacaktir;

Nu Rapor Son Sunum Tarihi ingilizce Tiirkge

Nihai tasarim gizimlerinin ve ilgili proje

1 Tasarim inceleme belgelerinin (DSI Yuklenicisi tarafindan 1 3
Raporu hazirlanan) alinmasindan itibaren 20 is
glni igerisinde.
) Baslangic Raporu S6ézlesmenin imzalanmasindan {g hafta 1 3

sonra
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Aylik ilerleme Her ayin tamamlanmasindan on giin

3 1 3
Raporlari sonra
DSI sézlesmesinin is Bitirme Belgesi ve
4 insaat Tamamlama isletme Kabul Belgesinin 1 3
Raporu diizenlenmesinden itibaren dort hafta
sonra

Ara Denetim Her bir yapim isi s6zlesmesinin Kusur
5 Sorumluluk Dénemindeki her bir ara 1 3

AETSIEIT denetiminden iki hafta sonra
DSl s6zlesmesinin Kesin Kabul
6 Sozlesme (Nihai) (Performans) Sertifikasinin 1 3
Tamamlama Raporu diizenlenmesinden itibaren 4 (dort)

hafta sonra

Not: Raporlarin ingilizce versiyonu sadece iLBANK'In talebi {izerine istenecektir.

Danisman Is Tanimi'nda agiklandigi iizere projenin cesitli bilesenlerine iliskin olarak isbu is Tanimi'nda
belirtilen veya ima edilen cesitli raporlar, cizimler ve belgeler hazirlayacak ve isverene sunacaktir.

Raporlarin, gizimlerin ve diger belgelerin sunulmasina iliskin gereklilikler asagida belirtilmistir. Raporlar
hem ingilizce hem de Tirkge dilinde hazirlanacaktir, iLBANK'in talebi (zerine ingilizce versiyonu
istenebilir. Metrik agirlik ve 6l¢l sistemi kullanilacaktir.

Sunum asagidaki gibi olacaktir:

Raporlarin Formati: A4 veya A3, uygun oldugu durumlarda A3 boyutuna kicultilmis gizimler dahil.

Cizimlerin Formati: Al ve/veya AO boyutunda.

Tum raporlarin Tiirkge taslak bir kopyasi ncelikle degerlendirme amaciyla isverene sunulacak,
ardindan Danismandan bu degerlendirmelerden kaynaklanan degisiklikleri de icerecek sekilde nihai
kopyay! hazirlamasi istenecektir.

9 igveren Girdisi ve Muhatap Personel:

isveren, Danismana gerekli girdileri ve olanaklari zamaninda saglayacak, hizmetlerin yiritilmesi icin
gerekli lisans ve izinlerin alinmasinda firmaya yardimci olacak ve ilgili proje verilerini ve raporlarini
sunacaktir.

Asagidaki kalemler isveren tarafindan Danismana licretsiz olarak saglanacaktir: Mevcut tasarimlar
ve/veya eskizler, projenin gerceklestirilecegi arazi veya tesisin konumu ve miilkiyetine iliskin bilgi ve
belgeler (haritalar, topografik planlar, analiz raporlari vb.), ayrica baglanti anlasmasi ve baglant
anlasmasi oncesinde ulusal mevzuatin gerektirdigi gerekli izin ve belgeler, tasarim cizimleri ve
hesaplamalarina iliskin elektrik tlketim verileri ve raporlari vb. Danisman, hizmetlerin
tamamlanmasinin ardindan aldig tiim bu cizim ve belgeleri isverene iade edecektir. Ayrica, isveren,
mumkiin olan hallerde, gerceklestirilecek Hizmetlerle ilgili olarak Devlet Kurumlarindan onay ve
izinlerin alinmasinda Danismana yardimci olacaktir.

Cevresel ve Sosyal Degerlendirmenin bir parcasi olarak, alt projenin Basitlestirilmis Cevresel ve Sosyal
Yonetim Plani (CSYP) Diinya Bankasi'nin Operasyonel Politikalari (OPler) da dahil olmak zere (6rn.
Cevresel Degerlendirme Politikasi OP 4.01 ve Diinya Bankasi'nin 2010 Bilgiye Erisim Politikasi) Diinya
Bankasi Koruma Onlemi Politikalarina uygun olarak proje sartnamelerine gére hazirlanmustir.
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Danisman kendi ofisini saglamaktan tamamen sorumlu olacaktir. Ofis, Danisman tarafindan désenecek
ve donatilacaktir. Her tirli isletme gideri Danisman'in sorumlulugunda olacaktir. Danisman, geri
ddenebilir masraflarla saglanan ve Hizmetler igin kullanilan her tiirlii ekipman ve malzemeyi isverene

teslim etmekle yikimlidir.
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